dalim (주)다림바이오텍

다림바이오텍
콘텐츠 제작 및 디지털채널 운영 계획안

주식회사 문화콘텐츠
CULTURAL CONTENTS

목차

01



신규 콘텐츠 제작 제안

01 부회장님 강의 콘텐츠
02 교육 보조 자료
03 당뇨의 역사 스핀오프 - 신지록신의 탄생

02



디지털채널 운영 계획

01 채널별 운영 계획
02 콘텐츠 목록

03



운영 일정

01 운영 일정
02 업로드 일정

신규 콘텐츠 제작 제안

01 부회장님 강의 콘텐츠

목적	• 전문화된 교육 내용을 콘텐츠로 제작하여 학습 능력 향상 • 핵심 강의의 영상화 및 추후 외부 강사 초청시 레퍼런스 확보
콘셉트	• 강사가 교육생 (6~7명)에 직접 강의하는 모습 촬영 • 편집 및 그래픽 효과 삽입
최종 콘텐츠	• 영상 3편 (약 20분) • 쇼츠 10편
OSMU	• 강의 내용에 따라 2~3부로 분할하여 콘텐츠 제작 • 주요 메시지는 쇼츠 및 릴스로 제작

제작 과정

촬영 일시	6월 둘째 주 (예정)
촬영 장소	• 1안: 화이트 호리존 • 2안: 세미나 강의 스튜디오 (섭외 가능시) • 3안: B1 회의실
작업 과정	• 촬영: 3시간 소요 (예정) • 가편: 2일 소요 (예정) • 그래픽 작업: 3일 소요 (예정) • 전체 작업 편당 1주일 예정
강의 내용 및 시간	• 논의 필요 • 부회장님 희망 주제 및 강연 시간 확인

세부 일정 (6월, 예정)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 촬영	11 백업 및 가편집, 가자막	12	13	14
15	16 자료 및 그래픽 작업	17	18	19 피드백 및 수정	20	21
22	23 업로드	24	25	26	27	28
29	30	26	27	28	29	30

신규 콘텐츠 제작 제안

01 부회장님 강의 콘텐츠

콘셉트 레퍼런스

- 단순 유튜브 영상이 아닌 방송 강연 품질의 콘텐츠 제작
- 추후 외부 강사(교수, 의사) 참여 시 콘텐츠 만족도를 고려한 영상 퀄리티 확보
- 강의 내용 중 중요 포인트를 그래픽으로 삽입하여 학습 효과 상승

촬영 장소 상세

1. 화이트 호리존: 1인 촬영+자막 및 자료 위주

2. 세미나 강의 스튜디오: 부회장님+관객 4-6명

3. B1 회의실: 1인 촬영 (장소 협소)

카메라 구도 및 레퍼런스

1. 화이트 호리존









신규 콘텐츠 제작 제안

01 부회장님 강의 콘텐츠

콘셉트 레퍼런스

- 단순 유튜브 영상이 아닌 방송 강연 품질의 콘텐츠 제작
- 추후 외부 강사(교수, 의사) 참여 시 콘텐츠 만족도를 고려한 영상 퀄리티 확보
- 강의 내용 중 중요 포인트를 그래픽으로 삽입하여 학습 효과 상승

촬영 장소 상세

1. 화이트 호리존: 1인 촬영+자막 및 자료 위주
2. **세미나 강의 스튜디오: 부회장님+관객 4-6명**
3. B1 회의실: 1인 촬영 (장소 협소)

카메라 구도 및 레퍼런스

2. 세미나 강의 스튜디오











신규 콘텐츠 제작 제안

01 부회장님 강의 콘텐츠

콘셉트 레퍼런스


- 단순 유튜브 영상이 아닌 방송 강연 품질의 콘텐츠 제작
- 추후 외부 강사(교수, 의사) 참여 시 콘텐츠 만족도를 고려한 영상 퀄리티 확보
- 강의 내용 중 중요 포인트를 그래픽으로 삽입하여 학습 효과 상승


촬영 장소 상세

1. 화이트 호리존: 1인 촬영+자막 및 자료 위주
2. 세미나 강의 스튜디오: 부회장님+관객 4-6명
3. **B1 회의실: 1인 촬영 (장소 협소)**

카메라 구도 및 레퍼런스

3. B1 회의실






신규 콘텐츠 제작 제안


02 교육 보조 자료

- 내부 교육시 참고용으로 활용할 자료 제작
- 시각화가 필요한 콘텐츠를 선별
- 개별 클릭으로 제작



제작 의뢰

다림바이오텍 → 문화콘텐츠
교육 자료 제작 의뢰



콘텐츠 방향 결정

자료의 특징에 따라
생성형 AI와 그래픽 중 선택



제작 후 전달


문화콘텐츠 → 다림바이오텍
피드백 및 수정




활용 및 업로드

유튜브 쇼츠, 인스타그램/페이스북 릴스,
네이버 클립 등 업로드 가능

그래픽 예시





생성형 AI 예시



신규 콘텐츠 제작 제안

03 당뇨의 역사 스핀오프 - 신지록신의 탄생

- 당뇨의 역사 시리즈와 동일한 콘셉트와 포맷으로 제작
- 갑상선암과 신지록신에 대한 설명 및 회장님 사전 인터뷰
- 총 1편 제작 (예정)

영상

- 회장님 사전 인터뷰를 통해 텍스트 작업
- 영상 1편 분량의 대본으로 재구성
- 삽입할 AI 이미지 생성 및 그래픽 작업

피드


블로그

- SNS 중 가장 긴 글로 구성하여 업로드
- 피드 사이에 설명 텍스트 삽입
- 검색 및 유입을 위해 태그 최대 수량으로 삽입 (30개)

인스타그램 페이스북

- 카드뉴스 제작
- 영상 내용에 따라 여러 피드로 분할 구성
- 인스타그램, 페이스북 업로드 병행

레퍼런스 (당뇨의 역사 3편)







채널별 운영 계획

유튜브



- 업로드 주기: 주 1회

업로드 목록
- 당뇨의 역사 시리즈
- 신지록신의 탄생
- 부회장님 강의 콘텐츠
- 강의 보조 자료 (쇼츠)

인스타그램



- 업로드 주기: 주 2-3회

업로드 목록
- 당뇨의 역사 시리즈
- 신지록신의 탄생
- 부회장님 강의 콘텐츠
- 강의 보조 자료 (릴스)

페이스북



- 인스타그램과 동일하게 운영 (미러링)

네이버 블로그



- 업로드 주기: 주 3회

- 피드 디자인과 텍스트를 함께 업로드
- 업로드 목록 및 주기: 인스타그램과 동일

<당뇨의 역사> 이후 월 4회 업로드 목표

콘텐츠 목록

- 제작 완료

	영상	피드	블로그
당뇨의 역사 1편	1개	4개	4개
당뇨의 역사 2편	1개	2개	2개
당뇨의 역사 3편	1개	없음	없음

- 제작 예정

	영상	피드	블로그
부회장님 강의 콘텐츠	2개(예정)	4개(예정)	4개(예정)
교육 보조 자료	제작 요청에 따라		
당뇨의 역사 스핀오프 - 신지록신의 탄생	1개	미정(내용에 따라)	미정(내용에 따라)

운영 일정

5월

제작 준비

- 기획 및 구성
- 피드 디자인 구성
- 업로드 스케줄 정리

6월

제작

- <부회장님 강의 콘텐츠> 촬영 및 영상 제작
- 피드 제작
- <신지록신의 발견> 영상 제작을 위한 회장님 인터뷰

업로드

- <당뇨의 역사> 1편-3편
- 교육 보조 자료 (쇼츠, 릴스)

7월

제작

- <신지록신의 발견> 영상 제작을 위한 자료 조사
- <신지록신의 발견> 영상 제작
- 피드 제작

업로드

- <부회장님 강의 콘텐츠>

8월

제작

- 추후 논의

업로드

- <신지록신의 발견>

업로드 일정 예시 (6월)

유튜브

SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
1	2 당뇨의 역사 1편	3	4	5	6	7
	당뇨의 역사 1편-1	당뇨의 역사 1편-2		당뇨의 역사 1편-3	당뇨의 역사 1편-4	
8	9 당뇨의 역사 2편	10	11	12	13	14
	당뇨의 역사 2편-1			당뇨의 역사 2편-2		
15	16 당뇨의 역사 3편	17	18	19	20	21
22	23 부회장님 강의 1	24	25	26	27	28
	부회장님 강의 1-1			부회장님 강의 1-2		
29	30 교육 보조 자료 (쇼츠)	26	27	28	29	30
	교육 보조 자료 (릴스)					

dalim (주)다림바이오텍

감사합니다

주식회사 문화콘텐츠
CULTURAL CONTENTS